
Проблемны питання

тис.грн. % тис.грн. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
"SolomaFest 2018 –free 

open air на Солом’янці"
508

м.Київ просп.

Комарова,1 (стадіон 

на території НАУ)

Кравчишин І.
Управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини СРДА
31.01.2019 1800,000 0,000 0,0 0,000 0,0

2

AviaHack- молодіжний 

ханатон авіакосмічних 

технологій

908
м.Київ вул. 

Гарматна,53
Парасюк Г. Відділ молоді та спорту СРДА 26.02.2019 15.01.2019 76,800 0,000 0,0 0,000 0,0

3

"Обладнання для Центру 

комплексної реабілітації 

"Зможу"

473
м.Київ вул. 

М.Донця, 25/89
Комаренко Н.

Управління праці та соціального 

захисту населення СРДА
29.01.2019 29.01.2019 120,822

Погодження з автором 

проекту технічних вимог, 

затверджено календарний 

план реалізації проекту.У 

системі Prozorro 

оголошено закупівлі 

згідно додатку до річного 

плану закупівель на 2019 

рік.

0,000 0,0 0,000 0,0

4

"Створення робочих 

місць психолога та 

логопеда у Центрі 

комплексної реабілітації 

"Зможу"

873
м.Київ вул. 

М.Донця, 25/89
Комаренко Н.

Управління праці та соціального 

захисту населення СРДА
29.01.2019 29.01.2019 141,954

Погодження з автором 

проекту технічних вимог, 

затверджено календарний 

план реалізації проекту.У 

системі Prozorro 

оголошено закупівлі 

згідно додатку до річного 

плану закупівель на 2019 

рік.

0,000 0,0 0,000 0,0

5

"Творча майстерня 

"Гончарство та ліплення 

"Товариства Червоного 

Хреста Солом’янського 

району"

1163
м.Київ вул.

Волинська, 2 
Короленко І.

Управління праці та соціального 

захисту населення СРДА
29.01.2019 29.01.2019

Дог.№32від 

01.03.2019
123,078

Погодження з автором 

проекту технічних вимог, 

затверджено календарний 

план реалізації проекту.У 

системі Prozorro 

оголошено закупівлі 

згідно додатку до річного 

плану закупівель на 2019 

рік.

0,000 0,0 0,000 0,0

6

Центр денного 

перебування та навчання 

професії для молоді з 

інвалідністю "Горнятко 

Доброти"

34
м.Київ вул.

М.Шепелєва, 14
Посівнич О.  СРДА 1395,241 0,000 0,0 0,000 0,0

Потребує врегулювання  

майнових питань

7

Ремонт санітарно - 

технічних приміщень 

спеціалізованої школи 

№7 ім.М.Риьського 

м.Києва

49
м.Київ  пров.

Платонівський, 3
Грозна Т.

Управління житлово - 

комунального господарства та 

будівництва СРДА

27.02.2019 27.02.2019 399,335 0,000 0,0 0,000 0,0

8
Модернізація санвузлів у 

ліцеї № 144
56

м.Київ просп.

В. Лобановського, 6
Орєхов Д.

Управління житлово - 

комунального господарства та 

будівництва СРДА

26.02.2019 26.02.2019 599,484 0,000 0,0 0,000 0,0

9
Чисті тротуари 

Солом’янки
84

м.Київ просп.

Перемого, 37 
Рибалко В.

Управління житлово - 

комунального господарства та 

будівництва СРДА

27.02.2019 27.02.2019 218,771 0,000 0,0 0,000 0,0

10

Модернізація публічного 

простору в сквері на 

Польовій 56-74

227
м.Київ вул.

В.Гетьмана, 46 А/2
Харченко В.

Управління житлово - 

комунального господарства та 

будівництва СРДА

28.02.2019 28.02.2019 50,520 0,000 0,0 0,000 0,0

Профінансовано

Головний розпорядник бюджетних коштів - Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація 

Інформація

про реалізацію проектів громадського бюджету м.Києва у 2019 році (ГБ-3)

(станом на 01.03.2019)

№ 

з/п

Назва проекту № 

проек

ту
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проекту
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автором проекту 

календарного 
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(дата)
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виконання робіт 

(закупівлі 

товарів, послуг) 

(дата)

Стан реалізації проекту

Сума 

проекту

Які основні етапи проекту 

виконано

Освоєно
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11
Підготовка мачо в сквері 

на Польовій 56-74
229

м.Київ вул.

В.Гетьмана, 46 А/2
Харченко В.

Управління житлово - 

комунального господарства та 

будівництва СРДА

28.02.2019 28.02.2019 50,250 0,000 0,0 0,000 0,0

12

Реконструкція 

футбольного майданчика 

біля будинку № 38-Г та 

40 по бульв.Гавела

242
м.Київ бульв.

Гавела 38-Г,40
Рябчинський А.

Управління житлово - 

комунального господарства та 

будівництва СРДА

25.02.2019 25.02.2019 888,550 0,000 0,0 0,000 0,0

13
Облаштування зони 

відпочинку
243

м.Київ вул.

Олексіївська,2
Рябчинський А.

Управління житлово - 

комунального господарства та 

будівництва СРДА

27.02.2019 27.02.2019 725,667 0,000 0,0 0,000 0,0

14

Забезпечення реалізації 

громодського проекту № 

246 "Облаштування 

комплекного 

спортивного майданчика 

біля будинку № 13 по 

вул.Авіаконструктора 

Антонова

244

м.Київ  вул.

Авіаконструктора 

Антонова, 13

Чумаченко О.

Управління житлово - 

комунального господарства та 

будівництва СРДА

25.02.2019 25.02.2019 769,755 0,000 0,0 0,000 0,0

15
Реконструкція 

футбольного майданчика
246

м.Київ просп. 

Повітрофлотський, 

17

Чумаченко О.

Управління житлово - 

комунального господарства та 

будівництва СРДА

25.02.2019 25.02.2019 888,550 0,000 0,0 0,000 0,0

16 Все найкраще - дітям! 399
м.Київ вул.

Васильченка,3
Ковальова Т.

Управління житлово - 

комунального господарства та 

будівництва СРДА

04.03.2019 04.03.2019 200,000 0,000 0,0 0,000 0,0

17
Нова огорожа для 

дитячого садочка № 374
506

м.Київ  вул. 

Ушинського, 3-А
Нікітіна Г.

Управління житлово - 

комунального господарства та 

будівництва СРДА

28.02.2019 28.02.2019 893,810 0,000 0,0 0,000 0,0

18
Заміна елементів 

дитячого майданчика
523

м.Київ вул.

Смоленська, 5/1
Зарембо О.

Управління житлово - 

комунального господарства та 

будівництва СРДА

04.03.2019 04.03.2019 60,000 0,000 0,0 0,000 0,0

19

Безпечні тротуари 

"Турецького містечка" 

(ДНЗ "Золотий Ключик", 

ДНЗ № 63, гімназія 

"Міленіум" № 318)

539

м.Київ вул.

І.Пулюя, 3, 3-а, 5,

 5-а, 5-б та  

вул.Кадетський гай, 

3, 5,11

Брідня Д.

Управління житлово - 

комунального господарства та 

будівництва СРДА

26.02.2019 26.02.2019 857,570 0,000 0,0 0,000 0,0

20

Ремонт санітарно - 

технічних приміщень 

гімназії Міленіум № 318

541
м.Київ вул.

І.Пулюя, 3-Б
Брідня Д.

Управління житлово - 

комунального господарства та 

будівництва СРДА

26.02.2019 26.02.2019 740,747 0,000 0,0 0,000 0,0

21

EcoEnergy Point - зона 

відпочинку з джерелами 

альтернативної 

енергетики

547
м.Київ вул.

М.Голего, 28 /32
Семенова К.

Управління житлово - 

комунального господарства та 

будівництва СРДА

21.02.2019 21.02.2019 265,625 0,000 0,0 0,000 0,0

22
Благоустрій простору для 

дитячого дозвілля
552

м.Київ вул. 

Смоленська, 5/1
Зарембо О.

Управління житлово - 

комунального господарства та 

будівництва СРДА

04.03.2019 04.03.2019 72,000 0,000 0,0 0,000 0,0

23 Smart Yart (ЗОШ № 159) 667

м.Київ вул. 

Генерала Тупикова, 

22

Мошелюк І.

Управління житлово - 

комунального господарства та 

будівництва СРДА

25.02.2019 25.02.2019 242,475 0,000 0,0 0,000 0,0

24

Облаштування 

майданчика для вигулу 

собак по вул. Августина 

Волошина 2А

704
м.Київ вул.

А.Волошина, 2а
Вороная С.

Управління житлово - 

комунального господарства та 

будівництва СРДА

27.02.2019 27.02.2019 85,800 0,000 0,0 0,000 0,0
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25

Освітлення 

баскетбольного 

майданчика у 

Солом’янському районі 

1095
м.Київ вул.

М.Брайчевського,5

Костянтин 

Рейнштейн - 

Горбунов 

Управління житлово - 

комунального господарства та 

будівництва СРДА

25.02.2019 25.02.2019 73,080 0,000 0,0 0,000 0,0

26

Освітлення 

баскетбольного 

майданчика у 

Солом’янському районі 

1213
м.Київ вул.

А.Янгеля, 22
Капітан В.

Управління житлово - 

комунального господарства та 

будівництва СРДА

25.02.2019 25.02.2019 73,080 0,000 0,0 0,000 0,0

27
Stem-лабораторія (ліцей 

"Престиж")
41

м.Київ вул.

Героїв Севастополя, 

42-А

Кученева Т. Управління освіти СРДА 15.02.2019 23.01.2019 154,375
Триває процедура  

закупівлі обладнання.

28
Ігровий майданчик у 

ліцеї № 144
57

м.Київ просп.

В. Лобановського, 6
Орєхов Д. Управління освіти СРДА 15.02.2019 23.01.2019 372,265

Триває процедура  

закупівлі обладнання.

29
Дитячий майданчик 

"Мрія малят"ЗДО № 398
61

м.Київ просп.

Відрадний, 14/45 А
Німак Л. Управління освіти СРДА 29.01.2019 23.01.2019 345,090

Триває процедура  

закупівлі обладнання.
0,00 0,0 0,00 0,0

30

Сучасний кабінет хімії 

спеціалізованої школи № 

173

71
м.Київ просп.

Відрадний, 20
Бушковський Д. Управління освіти СРДА 19.02.2019 23.01.2019 299,131

Триває процедура  

закупівлі обладнання.
0,0 0,0 0,0 0,0

31

Мультимедійні 

комплекси для 

спеціалізованої школи № 

173

75
м.Київ просп.

Відрадний, 20
Бушковський Д. Управління освіти СРДА 18.02.2019 23.01.2019 199,998

Триває процедура  

закупівлі обладнання.

32

Студія  теле-

журналістики "177 

сходинок до успіху!" 

(Гімназія біотехнологій 

№ 177)

118
м.Київ вул.

Курська, 12
Рачук Т. Управління освіти СРДА 20.02.2019 23.01.2019 298,914

Триває процедура  

закупівлі обладнання.
0 0,0 0 0,0

33

Інтерактивні скеледроми 

"12 Climb" для шкіл 

району гімназії Міленіум 

№ 318

326
м.Київ вул.

І. Пулюя, 3-Б
Козак Є. Управління освіти СРДА 14.02.2019 23.01.2019 122,090

Триває процедура  

закупівлі обладнання.

34
Сучасний скеледром у 

школі № 221
450

м.Київ вул.

Кудряшова, 12/14
Ліченко В. Управління освіти СРДА 23.01.2019 303,613

Триває процес 

погодження з автором 

технічних вимог

35

Сучасне навчальне 

обладнання для учнів 

гімназії Міленіум № 318

540
м.Київ вул.

І. Пулюя, 3-Б
Брідня Д. Управління освіти СРДА 01.02.2019 23.01.2019 744,440

Триває процедура  

закупівлі обладнання.

36

Громадський бюджет 

діти в школі 43 

(EVORANK)

600
м.Київ вул.

Преображенська, 17
Маржан І. Управління освіти СРДА 193,000

Автором проекту не надано 

інформація про заходи по 

реалізації проекту та технічні 

вимоги для проведення закупівлі

37

Громадський бюджет 

діти в школі 178 

(EVORANK)

604

м.Київ просп.

Повітрофлотський, 

22

Маржан І. Управління освіти СРДА 193,000

Автором проекту не надано 

інформація про заходи по 

реалізації проекту та технічні 

вимоги для проведення закупівлі

38

Громадський бюджет 

діти в школі 64 

(EVORANK)

615
м.Київ вул.

Ушинського, 32
Маржан І. Управління освіти СРДА 193,000

Автором проекту не надано 

інформація про заходи по 

реалізації проекту та технічні 

вимоги для проведення закупівлі

39

Громадський бюджет 

діти в школі 7 

(EVORANK)

640
м.Київ пров.

Платонівський, 3
Маржан І. Управління освіти СРДА 143,000

Автором проекту не надано 

інформація про заходи по 

реалізації проекту та технічні 

вимоги для проведення закупівлі
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40

Громадський бюджет 

діти в школі 12 

(EVORANK)

671
м.Київ вул.

Зелена, 12
Маржан І. Управління освіти СРДА 143,000

Автором проекту не надано 

інформація про заходи по 

реалізації проекту та технічні 

вимоги для проведення закупівлі

41

Компютерний клас для 

спеціалізованої школи № 

149 

695
м.Київ вул.

І. Світличного, 1

Крошетецький 

Р.
Управління освіти СРДА

28.01.2019

12.02.2019

04.03.2019

23.01.2019 699,999

Триває процедура  

закупівлі обладнання та 

робіт по поточному 

ремонту приміщення.

0,0 0,0 0,0 0,0

42
Цифрова революція в 

СШ № 52
926

м.Київ вул.

М. Донця, 16
Шевченко Т. Управління освіти СРДА 14.02.2019 23.01.2019 440,000

Триває процедура  

закупівлі обладнання.
0 0,0 0 0,0

43

Лабораторія 

робототехніки СШ № 52 - 

 крок у майбутнє

934
м.Київ вул.

М. Донця, 16
Громовий О. Управління освіти СРДА

21.01.2019

15.02.2019
23.01.2019 05.02.2019 494,000

Закуплено та поставлено 

частина обладнання. 

Триває процедура 

закупівлі обладнання

128,0 25,9 128,0 25,9

44
Новітній інтерактивний 

простір у школі № 221
952

м.Київ вул.

Кудряшова, 12/14
Ліченко В. Управління освіти СРДА 23.01.2019 716,500

Триває процес 

погодження з автором 

технічних вимог

45

Київська школа 

безпілотної авіації (ЗОШ 

№ 159)

1203

м.Київ вул.

Генерала Тупикова, 

22

Кравчишин І. Управління освіти СРДА 408,000

Автором проекту не надано  

технічні характеристики 

обладнання 

Всього: Х Х Х Х Х Х Х 18 276,379 Х 128,000 0,70 128,000 0,70 Х

1

Капітальний ремонт 

харчоблоку ЗНЗ № 173 

по проспекту Відрадний, 

20

471
м. Київ, просп. 

Відрадний, 20

Мельничук Наталія 

Володимирівна

0935047204

Управління освіти СРДА
15.05.2018

09.07.2018
15.05.2018

27.08.2018

17.09.2018

02.10.2018

1999,999

Громадський проект не 

реалізовано на суму 392,8 

тис. грн. При коригуванні 

бюджету на 2019 рік, 

видатки на реалізацію 

будуть враховані. 

1 258,10 62,9 1 258,10 62,9

Громадський проект не 

реалізовано на суму 392,8 

тис. грн.  При коригуванні 

бюджету на 2019 рік, 

видатки на реалізацію будуть 

враховані. 

2

Реконструкція міні-

футбольного поля школи 

№ 159 в Відрадному (біля 

гуртожитків НАУ)

485

м. Київ, вул. 

Генерала Тупикова, 

22

Кравчишин Ігор 

Олексійович,

0639600622
Управління освіти СРДА 14.06.2018 14.06.2018 17.10.2018 1999,161

Громадський проект не 

реалізовано на суму 505,2 

тис. грн.  При 

коригуванні бюджету на 

2019 рік, видатки на 

реалізацію будуть 

враховані. 

1 446,5 72,4 1 446,5 72,4

Громадський проект не 

реалізовано на суму 505,2 

тис. грн.  При коригуванні 

бюджету на 2019 рік, 

видатки на реалізацію будуть 

враховані. 

Всього: 3999,160 2 704,60 67,63 2 704,60 67,63

Начальник фінансового управління Олена АНІСТРАТЕНКО

Інформація

(станом на 01.03.2019)

про реалізацію проектів громадського бюджету м.Києва  2019 року  (Громадські проекти , які не реалізовано у 2018 році (ГБ-2))


