

Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі міста Києва
 січень-червень 2017 року
 (відповідний звітний період)

№ з/п	Реєстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Етап реалізації, заходи з виконання	Обсяг фінансування, тис. грн.			Виконані роботи			Отриманий результат
				План	Факт	Залишок станом на початок звітнього періоду	Найменування робіт	Вартість, тис. грн.		
								План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	104	Інноваційна майстерня Fab Lab на Солом'янці	20.06.2017 розміщено 10 оголошень на проведення закупівель. Укладено 3 договори за результатами закупівель. 30.06.2017 розміщено 7 оголошень на проведення повторних закупівель.	716,000	0,000	716,000		0,000	0,000	
2	336	Відкрита політехнічна лабораторія "Лампа"	Процедура проведення закупівель завершена, укладено 5 договорів	740,000	125,000	615,000	поставлено обладнання згідно накладних	125,000	125,000	
3	344	Суспільна платформа Колізей КПІ	Підготовка документації до проведення закупівлі	585,000	0,000	585,000		0,000	0,000	
4	385	Розумний простір неформальної освіти Clever Space	Процедура проведення закупівель завершена, укладено 7 договорів	168,750	133,780	34,970	поставлено обладнання згідно накладних	133,780	133,780	
5	424	Ремонт футбольного поля НТУУ "КПІ"	Розглядається лист від автора проекту, щодо зміни місця дислокації реалізації проекту	971,440	0,000	971,440		0,000	0,000	
6	486	Публічний простір "Ламповий двір" в КПІ	Підготовка документації до проведення закупівлі	141,444	0,000	141,444		0,000	0,000	
7	573	Скелелазний зал "КПІскала" в КПІ	Процедура проведення закупівель завершена, укладено 3 договори	210,781	206,030	4,751	поставлено обладнання згідно накладних	206,030	206,030	
8	78	Ремонт санітарно-технічних приміщень в гімназії Міленіум №318 м.Київ	Процедура проведення закупівель завершена, укладено договір	747,980	612,431	135,549	проводиться капітальний ремонт	612,431	612,431	
9	219	Інноваційні комп'ютерні класи (1+15)	Процедура проведення закупівель завершена, укладено договір	997,080	0,000	997,080		0,000	0,000	
10	423	Створення набережної річки Либідь в районі університету КПІ	За результатами розгляду листа Департаменту містобудування та архітектури (лист від 27.04.2017 №055-7498) пропонується розглянути іншу територію	990,000	0,000	990,000		0,000	0,000	

Начальник

В.Демченко